ALBERCA 20 / ISSN:1697-2708

DE BUENAVISTA A ESCARANBRUJO.
LA RECUPERACION ESTRUCTURAL DEL

COMPLEJO HIDRAULICO

FROM BUENAVISTA TO ESCARANBRUJO.
THE STRUCTURAL RECOVERY OF THE HYDRAULIC COMPLEX

" Francisco José Fernandez Guirao

PALABRAS CLAVE

Lorca

Escaranbrujo

Molino

Molino de cubo

Batan

Acena

Arquitectura hidraulica

RESUMEN

El complejo hidraulico del Escaranbrujo es uno
de esos parajes rodeados de cierta aureola mitica.
A su lento declinar en los anos finales del siglo
xX y principios del siglo xx1 le dio la puntilla
los seismos de Lorca del ano 2011 con el amargo
colofén del colapso de parte de sus estructuras
pocos afios después, en 2017. Las siguientes lineas
tienen como objetivo mostrar, aunque sucinta-
mente, el proceso seguido de rehabilitaciéon y
consolidacién de sus estructuras seguido tras los
aciagos acontecimientos, esperando que sirva
como inicio de su recuperacion y renacer.

London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.

(Cancién popular infantil britdnica)
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ABSTRACT

The Escaranbrujo hydraulic complex is a place stee-
ped in a certain mythical aura. Its slow decline in
the late 20th century and early 21st century was
brought to a bitter end by the Lorca earthquakes of
2011, together with the collapse of part of its struc-
ture a few years later in 2017, The following lines
are intended to show, albeit briefly, the process of
rehabilitation and reinforcement of its structures
Jfollowing those fateful events, hoping that it will

serve as the beginning of its restoration and rebirth.

* Arquitecto. Licenciado en Historia del Arte / pacopepe0@hotmail.com
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1. MARCO GENERAL

El complejo hidréulico del Escaranbrujo se ubica en la diputacién lorquina
de Rio, en el margen derecho del rio Guadalentin, en el paraje del mismo
nombre, alos pies de la sierra de la Pefarrubia, a 3 kildmetros al noroeste de
la ciudad de Lorca, en la carretera RM-701 (fig. 1).

A=

Antafio «inesperado vergel frondoso» como lo describiera Jos¢ Marfa  Figura 1. Plano topogréfico

Galiana' atn guardaba ecos, a principios del siglo xx1, de sus espléndidos ~ nacional de Espafia. MTN-
25.953-[Il (49-76) Lorca.

. . . , .. . ., . (Instituto Geogréfico
propietario Francisco Martinez Guijarro, combinando vegetacién y arqui-  Nacional, Tratamiento

tectura, consiguié unos sorpresivos espacios, salpicado de piezas arqueolé- digital del autor)
gicas, cultura kitsch, y la omnipresente presencia del agua.

y exuberantes jardines, como bien recuerdan nuestros mayores. Su anterior

El actual nombre del Molino Escaranbrujo (ldém. 1), anteriormente era
conocido como de Buenavista, puede ser una derivacién del término esca-
ramujo, fruto del rosal silvestre* (Rosa canina) o agavanzo. Este arbusto,
comun y bastante extendido, de flores encarnadas, tiene por fruto una baya
aovada, carnosa, coronada de cortaduras, y de color rojo cuando esta madu-
ra, con uso tradicional medicinal.?

1 José Marfa Galiana, «El Molino del Escarambrujos, diario La Verdad, 17/03/2004.

2 Por extension también se aplica a la propia planta.

3 Destaca por su alto valor como remedio astringente y vitaminico, sobre todo por su aporte de
4cido ascérbico (vitamina C).
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Lamina 1. Portada
secundaria del Molino de
Cubo. (Fotografia: Helena
Garcia Garcia de Alcaraz
13/08/2011. Tratamiento
digital del autor)
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2. ALGUNAS NOTAS HISTORICAS

Las primeras piedras de este complejo hidraulico se atribuyen a Antonio
Robles-Vives Alarcén, ilustre lorquino (Lorca 1732-Lorca 1802), jurista
de renombre, consejero de Hacienda, vinculado por lazos familiares con el
conde de Floridablanca (Murcia 1728-Sevilla 1808), quien llega a Lorca en
1785 como superintendente general de las Reales Obras de Lorca, en cali-
dad de juez subdelegado y comisionado.

Este cargo en la administracién borbénica tenfa por funcién supervisar las
obras publicas que la monarquia habia proyectado en la comarca murciana.
Tarea que abarcaba desde la construcciéon de un camino real, la repoblacién
del puerto de Aguilas y en especial, la ejecucion de los pantanos de Puentes
y Valdeinfierno, para la irrigaciéon de este amplio y 4rido territorio. Todos
ellos proyectos que se inclufan dentro de la ambiciosa politica de fomento
reformista auspiciada por Carlos IIL*

Durante esta etapa, Robles-Vives efectué también diversas inversiones
particulares en propiedades agricolas, donde llevard a cabo un renovador
proyecto agricola, con una profunda transformacién del paisaje, tras-
formando tierras hasta entonces incultas en modernas fincas agricolas
(Herndndez, Mula & Gris, 2002: 170). Y es en este contexto, reformista
y renovador, en donde se debe enmarcar la construcciéon del Molino del
Escaranbrujo.

Se trata de un amplio y complejo conjunto hidrdulico que, aprovechando
las aguas canalizadas por la antigua acequia drabe de Alcal4, renovada entre
1785-1791, servia a un molino de cubo, uno de acefa y un batdn, amén de
una vivienda para el arrendador de las instalaciones y almacenes.

4 Datos obtenidos de la referencia biografica de la Real Academia de la Historia en su

version digital en hteps://dbe.rah.es/biografias/59452/antonio-robles-vives-alarcon (consulta

26/09/2022).
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Asi, el primer molino harinero de Acefa estarfa ya construido en 1786,
encontrdndose descripciones del mismo en distintos protocolos notariales
de 1791, 1799 y 1805. Sin embargo, ¢l edificio del batan, por su parte, debid
construirse ya tras la muerte de Robles Vives, entre 1805 y 1835. En 1924, el
molino harinero se trasforma en fabrica de harinas, cambidndose la fuerza
motriz de las instalaciones del agua a la electricidad (14m. 2). El molino con
posterioridad, pas6 a manos de las familias de Gonzélez Conde y de Regino
Aragén, que lo explotaron como fébrica de harinas hasta la Guerra Civil. En
1969, los inmuebles pasaron a ser propiedad de Francisco Martinez Guijarro
que, aunque procedid al cese de la actividad industrial del complejo recupe-

16 las instalaciones, incluido el molino hidrdulico y todo el entorno, trans-
formando el edificio del batdn en su vivienda (Albadalejo, 2014: 209-211).

Lamina 2. Ortofotografia
del conjunto. Izquierda
afio 1981. Derecha 2009.
(CARTOMUR Tratamiento
digital del autor)

3. OTRAS HISTORIAS (ANTECEDENTES CERCANOS)

Al igual que el resto de edificios histéricos de la ciudad el Molino fue afec-
tado por los seismos del 11 de mayo de 2011. Si bien, dicho inmueble en
el momento de acaecer los seismos, no estaban explicitamente catalogado
dentro de los elementos protegidos del Plan General Municipal, aunque si
lo estaban otros elementos que conforman su entorno, como el acueduc-
to del Escaranbrujo y el acueducto del Despenador,’ fue incluido dentro
del Plan Director para la recuperacién del Patrimonio Cultural de Lorca
(Barceld ez al., 2011: 13-14) catalogado con el nimero 37 (grado 1).

Por todo ello se desarrollaron durante el mes de agosto de 2011 obras de
emergencia en el complejo con la intencién final de conseguir estabilizar las
estructuras interiores del batdn y de los muros testeros del molino de acena,
asi como la proteccién de sus cubiertas. Las propuestas de intervencién de
emergencia que se formularon deben entenderse como las obras minimas
¢ imprescindibles para el freno de los efectos del terremoto y garantizar la

5 Ambos incluidos en el Catdlogo de Bienes Inmuebles de Carécter Etnogrifico y Tradicional del

Término Municipal de Lorca con nimeros de registro 24526-6 y 24649 respectivamente.
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Lamina 3. Evolucidn del
molino de cubo.
Izquierda 16,/08/2011.
Centro 07/04,/2021.
Derecha 15/07/2022.
(Fotografias: autor)
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estabilidad del elemento a la espera de futuras intervenciones (Ferndndez,
Granados & Hernandez, 2016: 531-533).

La incoacidn del procedimiento de declaracién de Bien de Interés Cultural
(BIC), con categoria de Lugar de Interés Etnogréfico, a favor del comple-
jo hidrdulico tuvo que esperar hasta cuatro anos después de los seismos,
mediante resolucién de 17 de abril de 2015 de la Direccién General de
Bienes Culturales de la Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia
(BORM num. 107 de 12 de mayo de 2015) y su declaracién al Decreto
num. 22/2017, de 8 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia (BORM ntm. 58 del 11 de marzo de
2017).

En la declaracién se han incluido todos aquellos elementos que forman
parte del complejo sistema hidraulico del molino y se consideran piezas
fundamentales para la correcta comprension de su actividad, su historia y la
interpretacion histérica del entorno natural donde se ubica.

En este periodo de tiempo la estabilidad del molino se volvid critica. Al que-
branto de sus muros se sumé el abandono al que fue sometido. Utilizado
como refugio para personas sin techo fue expoliado de cualquier elemento
susceptible de ser vendido. Se arrancaron tejas de sus cubiertas dejando éstas
ala merced de las lluvias, la vegetacion creci6 salvaje, se retird gran parte del
apuntalamiento dispuesto, etcétera. La degradacién fue exponencial tal que
poco después de su declaracién como BIC, se produce el colapso parcial de
la fachada principal del molino de Cubo, perdiéndose unos 150,00 m?* de
su cerramiento exterior, de gran parte de las cubiertas y de otra larga serie
de elementos auxiliares sin que pudiera llevarse a cabo las tareas de recu-
peracién recogidas en el Proyecto basico y de ejecucion de consolidacion
estructural y estanqueidad del edificio del molino del Escaranbrujo, redac-
tado por los arquitectos Marfa Trinidad Albaladejo Soler y Jestis Albaladejo
Ortin, con fecha de visado del 28 de septiembre de 2016.

De manera casi inmediata, y por parte del Ayuntamiento de Lorca, se pro-
cede al apuntalamiento global del molino de cubo y el de acefia, y a la retira-
da de los escombros generados por el colapso del inmueble.
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En marzo de 2018 se inicia los trdmites para la donacién y cesién gratuita de
derechos, de los anteriores propietarios del molino al Excmo. Ayuntamiento
de Lorca, que afectaria a una parte de totalidad de la finca en donde se
sitta el inmueble. Se segregan 20.005 m* de la finca matriz que se donan
al Ayuntamiento en donde ademds del complejo hidraulico existen otras
instalaciones y edificaciones de cardcter mas moderno. Finalmente, el 11 de
mayo de 2018, se aprueba en Junta de Gobierno Local la cesién del inmue-
ble y el 31 se culmina el proceso de donacién y cesién gratuita en escritura

publica.

En los meses siguientes se realiza el encargo de un nuevo proyecto de
Consolidacién, reparacién y rehabilitacion estructural del molino del
Escaranbrujo, proyecto que se entrega en agosto de 2019, obteniéndose las
distintas autorizaciones en los meses siguientes.

Con fecha del 26 de octubre de 2020 es el anuncio de licitacién de
obras. En la junta de Gobierno Local del dia 31 de marzo de 2021 se
aprucba la contratacién de las obras a la UTE Patrimonio Inteligente
SL-Construcciones y Desarrollos Tudmir SL, denominada abreviadamente
UTE ESCARANBRU]JO en el precio de 758.466,31 €. Las obras comenza-
ron el 10 de mayo de 2021 con un plazo de ¢jecucién de nueve meses. Plazo
que se prolongé hasta el 24 de junio de 2022 cuando se dan por concluidas.

4. TRECE MESES

Compleja se presentaba la materializacion del proyecto dado el estado criti-
co de los edificios. Si ya con anterioridad a los terremotos los edificios pre-
sentaban un estado en general malo, los terremotos supusieron el acrecenta-
miento de los mismos, y el abandono posterior su ruina.

El cuerpo auxiliar habia perdido la totalidad de sus cubiertas considerdndo-
se en ruina técnica.

El molino batdn, el menos afectado, tenia serios problemas en la cubierta de
la escalera principal y el resto con pérdidas puntuales. Presentaba un agrie-
tamiento serio en dinteles y huecos de paso; Los arcos de ladrillo de planta
baja mostraban los primeros sintomas de rétulas por agotamiento; las béve-
das inferiores se mostraban seriamente afectadas por filtraciones de hume-
dad. La tabiquerfa interior, de la transformacion en vivienda de los afios 70,
estaban todas agrietadas.

El molino de cubo y el molino de acena, se encontraban completamente
apeado, perdida la fachada principal del primero y las cubiertas de ambos,
presentaba forjados con rotura de elementos estructurales de madera, serio
pandeo de otros y toda una amalgama de problemas, desde desplazamientos
de muros, pérdida de continuidad en los encuentros, descabezado de vigue-
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Lamina 4. Molino de
acefia, 12 crujia de planta

baja. Izquierda 16,/08/2011.

Centro 24/06/2021.
Derecha 18/04,/2022.
(Fotografias: autor)
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tas, forjados de madera sustituidos por forjados de hormigén; filtraciones

de agua de lluvia, uso incorrecto de mortero de cemento como revestimien-
to, y un largo etcétera (ldm. 4).

Mucho mis serio se presentaba los arcos de descarga de planta baja del moli-
no de cubo, arcos ya deformados y con intervenciones anteriores lo que
denotaba un agotamiento estructural previo, agravado por la pérdida del
muro de cerramiento.

Se procedid inicialmente a una revisién y refuerzo del apuntalamiento exis-
tente, asi como al apeo de todos los arcos y forjados. Una vez asegurados los
inmuebles se procedié a una limpieza general, tanto de interiores como de
exteriores, asi como al desescombro, eliminacion de basuras y restos acumu-
lados. Posteriormente se procedié al levantado de carpinterias y tabiquerfas
interiores modernas. Se contd, dentro de la Direcciéon Técnica de obra, con
la presencia de un arquedlogo que supervisaba y documentaba todos los
trabajos.

Una vez instalados los medios auxiliares adecuados, gria de obra alimenta-
da mediante grupo electrégenos, andamio europeo en todas las fachadas,
linea provisional de abastecimiento de agua, etc., los trabajos se centraron
en la recuperacién de cubiertas.

En los casos en que las cubiertas habian desaparecido o su estado general
era tan deficiente que no podian mantenerse se sustituyeron por otras con
estructura de madera aserrada, panel sindwich con tablero de madera infe-
rior visto, Onduline bajo teja y teja drabe, canales nuevas, y cobijas de recu-
peracién de las propias (ldm. 5).

En el caso del molino batdn, cuyas cubiertas se encontraban en mejor esta-
do, se procedié al levantado de la teja, a la revision del tablero inferior de
cafiay su capa de regularizacién de tierra tomada ligeramente con cal o yeso
y a la sustitucién de elementos muy deteriorados. Posteriormente se proce-
dié a la recuperacion del tablero de cafiizo con rehenchido de yeso en las
zonas de pérdidas y a la colocaciéon de un tablero aislante, con Onduline
y teja drabe. Se recuperaron parte de los aleros decorativos existentes, asi
como de remates, encuentros con paramentos, etc.
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Lamina 5. Molino de acefia,
12 crujia de planta superior.
Izquierda 07/04,/2011.
Derecha 13/05/2022.
(Fotografias: autor)

En todos los procesos se procedié a una amplia y exhaustiva toma de datos
y fotografias que sirvieran tanto para documentar los procesos, materiales
y técnicas seguidos, para dar instrucciones de la intervencién a realizar en
cada caso, ast como documentacién final (1am. 6).

Para los muros se procedié a ensenar las grietas y fisuras, a rellenarlas con  Lémina 6. Proceso de

mortero de cal, a retacar pequefios huecos o pérdidas con ladrillo tipo tejar, toma de datos. Izquierda
21/06/2011. Centroy

. . ; derecha 12/01/2022.
dicho material. Las cabezas de los muros que se quedaron al descubierto por  (Fotografias y croquis de

sustitucién de cubiertas se encadenaron igualmente con ladrillo sobre el obra:autor)
que descansa un potente durmiente de madera que, a su vez sirve de apoyo a
las viguetas, dando un reparto lo mds homogéneo posible de cargas.

el cual se deja visto, y en el caso de agrietamientos severos a un cosido con

Para la reconstruccion de la fachada principal del molino de cubo se proce-
dié a realizar una fébrica mixta de ladrillo y mamposteria. La cara interior
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Lamina 7. Estado de
la planta atico del
molino de cubo.

Izquierda 23/09/2021.
Derecha 27/04/2022.

(Fotografias: autor)

Lamina 8. Estado de
la planta atico del
molino de cubo.

Izquierda 30/08/2011.

Derecha 18/11/2021.
(Fotografias: autor)
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seria de ladrillo tejar, de color marrén pélido visto, con verdugadas de ladri-
llo y llaves del mismo material, mientras que el nicleo serio de mamposteria
ordinaria, con piedras recuperadas del derrumbe del muro original enfosca-
das exteriormente con mortero de cal con pintura a la cal en color blanco.

En el caso de la recuperacion de otros muros exteriores, se dejo vista la fibri-
ca aprecidndose ¢l aparejo toledano.

Se limpiaron y recuperaron las canalizaciones de agua existentes, tanto las
correspondientes a la propia acequia de Alcald que discurrian por la parte
posterior (superior) del edificio, como las propias internas de los molinos.

En el molino de cubo se limpiaron las grandes balsas el agua se hacia llegar al
sistema de cubos. Ambos tienen forma cilindrica con 11 metros de profundi-
dad y 1,70 metros de didmetro estdn construidos en piedra de sillerfa, con la
salvedad de la parte superior vista, de época actual, realizado en ladrillo per-
forado. Se consolidé las dos bovedas gemelas de medio punto de los cércavos,
realizadas en piedra sillar y de impresionante factura (14m. 8) y se desbrozd y
limpié el tramo de acequia en donde desembocan en su discurrir hacia Lorca.

44 |

En el molino de acefia se limpié la balsa de recogida de agua y se consolid6

las estructuras de apoyo de donde debiera estar la noria.
En el batdn se limpid las balsas de abatanado del segundo nivel (superior) y se
realizd una cata en el nivel inferior para contrastar su profundidad y estado,

proporcionando una futura vision del elemento muy diferente de la actual.

Igualmente se rehabilitaron otros elementos como las bévedas del molino
batdn, asi como una falsa béveda de yeso, que a modo de falso techo ocu-
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paba parte de la planta primera de la vivienda, se retiraron algunos reves-
timientos inapropiados de mortero de cemento, corrigieron y sustituye-
ron dinteles de madera muy deteriorados y otra mucha serie de pequenas

intervenciones.

Lamina 9. Intervencién
planta primera del

molino de cubo.

Izquierda 13/08/2011.
Centro 10/06,/2021.
Derecha 20/06/2022.
(Fotografias: Izquierda,
Helena Garcia Garcia de
Alcaraz; centro y derecha,
autor)

Lamina 10. Estado de

la fachada principal

del molino de cubo.
Izquierda 10/06,/2011.
Derecha 05/07/2022.
(Izquierda fotografias del
autor; derecha Eduardo
Hernandez Sanchez)

Dado el tipo de proyecto, de recuperacién estructural, no se intervinieron en
acabados o revestimientos. Cuando se sellaban grietas éstas se muestran cual
cicatrices en la piel del edificio, sin esconderse, ligeramente rehundidas res-
pecto del revestimiento original. Las nuevas fabricas muestran su tectonici-
dad. No es una loa a los materiales naturales u originales (piedra, ladrillo, cal
y madera), es ¢l uso de dichos materiales quien protagoniza la intervencion.

Mucho més podria contarse, pero acabarian estas lineas siendo tediosas y
aburridas, mejor parar aqui.

5. AMODO DE PARENTESIS Y COLOFON

El proyecto de Consolidacidn, reparacion y rehabilitacion estructural del
molino del Escaranbrujo es la primera de las tres fases en las que inicial-
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mente se pensd dividir todo el proceso de recuperacién del Molino del
Escaranbrujo. La segunda fase consistirfa en su recuperacién funcional.
En disponer a los edificios de un uso apropiado y dotarles de las instalacio-
nes y servicios necesarios. Al mismo tiempo serviria para completar otras
intervenciones que se han tenido que dejar en el tintero en la primera fase.
La tercera fase, seria el arreglo, adecentamiento y mejora de todo el paisaje
circundante. No sdlo de los huertos, jardines, accesos, del cercado y otras
edificaciones y restos interesantes que acompanan a los edificios, sino de la
propia acequia de Alcald que discurre por el paraje. Y quién sabe, si no atre-
verse a volver a ver el agua discurriendo por la misma...

Este proyecto no acaba en si mismo, sino que es otro paréntesis en la recupe-

racién de todo el conjunto. Demasiado pretencioso serfa considerarse alfa y
omega, mas bien otro canto en el camino.
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